

PLAN GENERAL

DATES DES TRAVAUX:
DU 29/06
AU 28/08



SAGC Rink Hockey

SAGC-Tennis

Parking P

SAGC Judo Ju-Jitsu

BASE VIE

ZONE DE STOCKAGE

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 5

ZONE 1

Chem. de Canéjan D214E3

Chem. de Canéjan

Gymnase Cestas

Chem. de Canéjan

Chem. de Canéjan

D214E3

ZONE 4

Driveco

Sourc

PHASE 0 TRAVAUX INITIAUX

DATES DES TRAVAUX:
DU 29/06
AU 01/07



- Grillage de balisage
- Barrière de protection
- Séparateur de voie K16

PHASE 1

DATES DES TRAVAUX:
DU 02/07
AU 10/07



 Barrière de protection
 Séparateur de voie K16

PHASE 2

DATES DES TRAVAUX:
DU 07/07
AU 20/07



 Barrière de protection
 Séparateur de voie K16

SAGC Rink Hockey

SAGC-Tennis

Parking P

BASE VIE

SAGC Judo Ju-Jitsu

Chem. de Canéjan D214E3

Chem. de Canéjan

Zone préparée, en attente d'enrobés

Chem. de Canéjan

Driveco

PHASE 3

DATES DES TRAVAUX:
DU 13/07
AU 06/08



PIÉTONS
CYCLISTES
PIED A TERRE

PIÉTONS

PIÉTONS

SAGC-Tennis

Parking P

SAGC Rink Hockey

SAGC Judo Ju-Jitsu

BASE VIE

ZONE DE STOCKAGE

Zone préparée, en attente d'enrobés

Zone préparée, en attente d'enrobés

Chem. de Canéjan D214E3

Chem. de Canéjan

Chem. de Canéjan

Chem. de Canéjan

D214E3

30

30

Driveco

Barrière de protection
Séparateur de voie K16

PHASE 4

DATES DES TRAVAUX:
DU 07/08
AU 14/08



SAGC Rink Hockey

SAGC-Tennis

Parking P

SAGC Judo Ju-Jitsu

Zone préparée, en attente d'enrobés

Zone préparée, en attente d'enrobés

ZONE DE STOCKAGE

BASE VIE

Zone préparée, en attente d'enrobés

Chem. de Canejan

Chem. de Canejan

Chem. de Canejan

Chem. de Canejan



Barrière de protection
Séparateur de voie K16

Driveco



PHASE 5 APPLICATION ENROBE

DATES DES TRAVAUX:
DU 17/08
AU 21/08



Jour 1 / Nuit 1

Jour 2

Jour 2

Jour 2

Barrière de protection
Séparateur de voie K16

Piétons

Piétons

Piétons

SAGC-Tennis

Parking P

BASE VIE

SAGC Rink Hockey

SAGC Judo Ju-Jitsu

Chem. de Canéjan

Chem. de Canéjan

Chem. de Canéjan

Nuit 1

Jour 2

30

30

Driveco

Sourc

D214E3

D214E3

PHASE 6 SIGNALISATION

DATES DES TRAVAUX:
DU 24/08
AU 28/08



Dispositif de balisage mobile

Zone d'intervention prévue